

**ANEKS NR 1**  
**DO UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI**  
**NR G.II.6845.27.2011P**

zawarty w dniu 26 stycznia 2012 roku w Opatowie, pomiędzy:

**POWIATEM OPATOWSKIM** z siedzibą w Opatowie (27-500) przy ul. H. Sienkiewicza 17, reprezentowanym przez dwóch członków Zarządu Powiatu w osobach:

Bogusława Włodarczyka – Starostę Opatowskiego  
Gustawa Saramańskiego – Wicestarostę Opatowskiego  
Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Zofii Rusak

zwanym w dalszej części umowy **WYDZIERŻAWIAJĄCYM**,

a

**„TWOJE ZDROWIE” - LEKARZE SPECJALIŚCI SP. Z O. O.**, z siedzibą w Katowicach (40-047), przy ul. Kościuszki 59/7, reprezentowana przez:

Jana Gniadka – Prezesa Zarządu,  
zwana w dalszej części umowy **DZIERŻAWCĄ**.

§ 1

1. Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 4 umowy dzierżawy nieruchomości Nr G.II.6845.27.2011P, strony postanawiają, że załącznik Nr 5 do umowy otrzymują zgodnie z załącznikiem do niniejszego aneksu.
2. Strony oświadczają, że rozmiar prac, jakie Wydierżawiający zobowiązał się dokonać w pierwszym roku, nie uległ zmianie i nadal wynosi co najmniej 1/7 całości prac.

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

  
PREZES  
dr n. med. Jan Gniadek


podpis i pieczęć Dzierżawcy

WICESTAROSTA

  
Gustaw Saramański

podpis i pieczęć Wydierżawiającego

STAROSTA

  
Bogusław Włodarczyk

Skarbnik Powiatu  
  
Zofia Rusak

Załącznik  
Do aneksu Nr 1 do  
umowy dzierżawy  
nieruchomości  
Nr G.II.6845.27.2011P

### Harmonogram wykonania prac

#### ROK I

Oświetlenie terenu nowego szpitala  
Tlenownia  
Ogrodzenie terenu wokół zbiorników wody pitnej  
Budynek I B  
Budynek 1A: (-I) Piętro

#### ROK II

Budynek 1A: Parter, I Piętro, (-II) Piętro  
Agregatownia z agregatem prądowórczym  
Przylącz energetyczny drugostronny z transformatorem

#### ROK III

Budynek 1A: V Piętro  
Kotłownia  
Pralnia

#### ROK IV

Budynek 1A: II Piętro  
Budynek C

#### ROK V


Budynek 1A: III Piętro  
Budynek kuchni wraz z placem od ul Mickiewicza  
Tunel kuchnia- budynek 1A

#### ROK VI


Budynek Administracji  
Budynek Techniczny  
Budynek główny 1D

#### ROK VII


Drogi dojazdowe  
Ogrodzenie całego obiektu  
Zamontowanie monitoringu na terenie szpitala  
Adaptacja tunelu Budynku B- anatomia patologiczna (część podziemna)


  
PREZES  
dr n. med. Jan Gniadek

WICESTAROSTA

  
Justaw Saramański

STAROSTA

  
Bogusław Włodarczyk

  
Skarbnik Powiatu  
Zofia Rusak